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RESUMEN EJECUTIVO

PROYECTO DE TITULACION DE TIERRAS EN LA PROVINCIA DE PADRE ABAD

Al 06/11/03

Coordinacion del proyecto:

>

Coordinaciones con el PETT para la ceremonia de lanzamiento del Programa de Titulacion
Masiva de Predios Individuales en la provincia de Padre Abad, que se llevara a cabo el dia 11 de
noviembre en el hotel Sol del Oriente de Pucallpa.

Coordinaciones con el PETT para la aprobacion de los instrumentos comunicacionales para el
proyecto.

Coordinacion con la unidad de monitoreo y evaluacion del PDAP Aguaytia para que nos brinde
los nombres de los caserios de Aguaytia, en donde el PDAP tiene actividades y convenios
firmados, activos y vigentes y asi realizar la priorizacion y sectorizacion de localidades.
Coordinacion con el PETT Pucallpa para el desarrollo de las actividades de preparacion de
expedientes.

Visitas a autoridades politicas y agricultores de las localidades de Shambillo Bajo, Micaela
Bastidas, Andrés Avelino Céceres y Mediacion, para coordinar el inicio de las actividades de
saneamiento de predios en dichas zonas.

Comunicaciones:

>

>
>
>

Contratacidn del sefior Orlando Macedo, para que en conjunto con Francisco Ampuero, elaboren
la estrategia de comunicaciones del proyecto de titulacion.

Disefio y produccion de los instrumentos comunicacionales para el proyecto, entre estos: carpeta,
afiche, triptico, banderola y spots radiales.

Capacitacion a los promotores del proyecto y ajustar en talleres de trabajo con el personal, el
plan de comunicaciones de mediano plazo.

Inicio del estudio de base en la zona sobre difusion y cambios de comportamiento, que permitira
definir la estrategia comunicacional del proyecto.

Administracién y finanzas:

»

VVVVYY

Elaboracién de programa, envio de invitaciones, gestiones para financiar trasporte, alojamiento y
viaticos segln corresponda a los asistentes al evento, y otros preparativos necesarios para el
mismo. Gestiones para la ceremonia de lanzamiento del Programa de Titulacién Masiva de
Predios, que se realizara el 11 de noviembre en Pucallpa. Estas incluyen e

Las oficinas de Aguaytia y Pucallpa se encuentran en total funcionamiento

Se ha levantado el inventario de bienes

Se implementan los procedimientos presupuestarios de las oficinas de Pucallpa y Aguaytia.

Se implementan roles y procedimientos de administracion de las movilidades

Se implementan procedimientos de solicitud de bienes

Personal:
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Se establecen roles y horarios de trabajo

Se establecen medios para el control de asistencia

Se organiza la presentacion de informes semanales de actividades realizadas y por realizar

Se organiza en conjunto con A+A la creacién de cuentas bancarias opcionales para el depdsito
de salarios

Se organiza en conjunto con A+A la implementacién de procedimientos dirigidos a determinar el
clima organizacional y manejo de las jornadas laborales, permisos, etc.

Se coordina con A+A y el personal de contratos de Chemonics, la elaboracion de una Addenda
al Subcontrato con A+A, que incorpore el personal acordado con el PETT-Pucallpa.

Capacitacion:

>

>

Francisco Ampuero viene capacitando en Aguaytia, a los promotores del proyecto en habilidades
y técnicas comunicativas.

El personal de la oficina del proyecto en Aguaytia recibié capacitacion en aspectos
administrativos por parte del PDAP regional de Aguaytia.

Plan de accion:



Publicacién el domingo 2 de noviembre en el Diario El Peruano de dos listas con la relacion de
117 posesionarios con derecho de posesion, inscritos en registros Publicos. Estamos en proceso
de publicacion del otro grupo de 68 beneficiarios mas.
Inicia la operacién de las brigadas e ingresan al campo en las localidades de Shambillo bajo,
Micaela Bastidas, Andrés Avelino Caceres y Mediacion
Se establecen 1099 familias en la sub cuenca de Shambillo Boquerdn como posibles
beneficiarios del saneamiento inmediato de predios
Implementacion de base de datos GIS con:
v" Imagenes Landsat 2001-2003 de Aguaytia
v Informacion generada en el proyecto de Evaluacion Ambiental Programatica del PDAP
2003-2007,
v"Informacion de CADA, INRENA (Bosques de Produccién Forestal Permanentes,
Concesiones Forestales, Parques y Reservas, Zonificacion Ecoldgica, Mapa CUMAT),
v Informacion del INEI, IGN y del propio PDAP tanto de Aguaytia y Lima.
Se disefid una metodologia complementaria a fin de monumentar la Base Station GPS en la
oficina de Aguaytia y realizar la medicién con los GPS
Las brigadas han levantado a la fecha, 123 expedientes de jefes de familia con predios a ser
titulados.



